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HABILIDADES DE LIDERAZGO 

 



¿CUÁNDO ESTOY TRABAJANDO EN UN PROYECTO? 

Se define PROYECTO como un esfuerzo temporal que se 
lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado 
único*: 

 

– Temporal (principio y fin definido). 

– Producto, servicio o resultado único. 

– Elaboración gradual. 

 

El final se logra cuando se alcanzan los objetivos del 
proyecto, cuando los objetivos no se cumplirán, o 
cuando ya no existe más la necesidad que le dio origen. 

 

OPERACION: actividad continua y repetitiva que se 
mantiene en el tiempo 

*PMBOK® 5ta edición, página 3. 

PMBOK es una marca registradas del Project Management Institute, Inc 6 
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  Los proyectos están asociados a esfuerzos de cambio.  
 
  Involucran múltiples recursos.  

 
  Son únicos, no repetitivos. 

 
  Pueden representar un desafío tecnológico,  humanos, sociales, ambientales, etc 

 
  Involucran incertidumbre y riesgo. 

 
  Ciclo de vida definido, donde el plazo es casi siempre una variable relevante.  

 
  Interactúan con otras actividades de la organización y el entorno.  

 
  Son de diferentes tamaño, diferentes enfoques y esfuerzos.  

 
 

CARACTERISTICAS  DE LOS PROYECTOS: 

MARCO DE REFERENCIA DE LOS PROYECTOS 



El director del proyecto debe: 
 

– Adelantarse a los problemas 

– Buscar cambios 

– Prevenir inconvenientes 

– Reconocer riesgos y mitigarlos 

– Identificar el impacto en el proyecto de decisiones y/o situaciones 
antes de actuar 

– ¡Ser proactivo! 

 

 

¡Esto es actuar en forma responsable! 

DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
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Alcance 

TRIPLE RESTRICCION 
Tiempo Costo 

Alcance 

Alcance Alcance 

“Hay que controlar tres variables, la modificación 
de alguna de ellas conlleva cambios necesarios en 

las otras” 

Una disminución del Alcance, 
puede disminuir Costes y 

Tiempo. 

Con el Tiempo constante, si 
el Coste disminuye, el 

Alcance también. 

Una disminución del Tiempo, 
puede involucrar un aumento de 

Costes, con un Alcance constante. 

MARCO DE REFERENCIA DE LOS PROYECTOS 



LA RESTRICCION TRIPLE AMPLIADA 

 

• Los aspectos socio-culturales-
económicos 

• El medio ambiente 

• El sistema productivo 

• El sistema comercial 

• Influencias internacionales y 
políticas 

 

 

EL CONTEXTO 

 

 

Fuente: PMBOK® 2013 – Guide 5th Edition 

EL  

PROYECTO 

 

 

Cuando se mencione a la restricción triple, se estará hablando del delicado balance que existe entre 
alcance, tiempo, costo, calidad, satisfacción del cliente y riesgos  



CLIENTE 

PATROCINADOR 
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DESARROLLO) 
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Desafío  “temporal“ que se enfrenta para crear un “único”  
producto o servicio.  

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

MARCO DE REFERENCIA DE LOS PROYECTOS 



FASES DEL PROYECTO 
 
 
Las fases del proyecto son divisiones dentro del mismo proyecto, donde es 
necesario ejercer un control adicional para gestionar eficazmente la conclusión de 
un entregable mayor. Las fases del proyecto suelen completarse de manera 
secuencial, pero en determinadas situaciones de un proyecto pueden 
superponerse.  
 
Por su naturaleza de alto nivel, las  
fases del proyecto constituyen un  
elemento del ciclo de vida del proyecto.  

FUENTE: PMBOK – PMI Global Standard 

 
 
 
 

MARCO DE REFERENCIA DE LOS PROYECTOS 



I.  CICLO DE VIDA DEL  PROYECTO 

Describe que se necesita hacer para completar el trabajo. 
 
Se presenta como un conjunto de fases, generalmente secuenciales y 
en ocaciones superpuestas, cuyo nombre y número se determinan  
por las necesidades de gestión y control de la organización que 
participa en el proyecto, la naturaleza propia del proyecto y su área 
de aplicación. 
 
Proporciona el marco de referencia básico para dirigir el proyecto 

FUENTE: PMBOK – PMI Global Standard 

 
 
 
 



CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

PROJECT MANAGEMENT  

 

 

 

 

     

 



CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

PROJECT MANAGEMENT  

 

 

 

 

     

 

La identificación de entregables para cada fase es entera responsabilidad del director de 
proyecto. El plan debe estar alineado a completar los entregables de cada fase.  



II.  CICLO DE VIDA DEL  PRODUCTO 

Se presenta como un conjunto de fases, generalmente 
secuenciales y no superpuestas. 
 
Usualmente tiene un ciclo de vida más largo que el ciclo de vida 
del proyecto. 
 
Normalmente,  el ciclo de vida del proyecto está contenido dentro 
de uno o más ciclos de vida del producto. 
 
Está relacionado con als carácterísticas específicas que debe tener 
el producto. ( tamaño, función, peso, uso, fabiluidad, etc)  



CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO 

Arq GUSTAVO ALBERA | MBA  
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CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

FUENTE: PMBOK – PMI Global Standard 

 
 
 
 

II.  CICLO DE VIDA DEL  PRODUCTO 



NECESIDAD O IDEA 
ANALISIS O 

FACTIBILIDAD 
INICIO DEL 
PROYECTO 

DISEÑO 
DOCUMENTAI
CON TECNICA 

GESTIONES EN 
ORGANISMOS 

PUBLICOS 

LICITACION Y 
ADJUDICACIO

N 
EJECUCION 

PUESTA EN 
MARCHA 

CIERRE 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 
UN EJEMPLO: 

EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 



NECESID
AD O 
IDEA ANALISIS 

Y 
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DAD 

INICIO 
DEL 

PROYECT
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TECNICA GESTION
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PUBLICO
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PUESTA 
EN 

MARCHA 

CIERRE 

- ESTANDAR DE 
DIRECCION DE 
PROYECTOS – 

PMI® 



PLANIFICACIÓN 

SEGUIMIENTO 
 Y CONTROL 

EJECUCIÓN 

CIERRE INICIACIÓN 
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PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
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PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 



Tiempo  

N
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e
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Interacción entre los grupos de procesos del Proyecto 

Inicio Fin 

Inicio  Planificación  Ejecución  Seguimiento y 
Control  

Cierre  
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FUENTE: PMBOK – PMI Global Standard 

 
 
 
 

PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 



DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Responsabilidad 
Social y Profesional 

Grupos de 
Procesos 

Áreas de 
Conocimiento 

Iniciación 

Planificación 

Seguimiento y Control 

Ejecución 

Cierre 

Alcance 
Tiempos 
Costos 
Riesgos 
Calidad 

Recursos Humanos 
Comunicaciones 

Adquisiciones 
Interesados 
Integración 
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PROCESOS DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
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AREAS DE CONOCIMIENTO DE LA D.P. 

INTEGRACION 

Fuente: Ing. Jorge L. Moreno S. Fac. de Ingeniería U.Cuyo 

ALCANCE 

CALIDAD 

TIEMPO 

 

INFORMACION 

COMUNICACION 

RECURSOS 

HUMANOS 

RIESGO 

COSTO CONTRATOS 

ADQUISICIONES 

Requerimientos –  
cambios Especificaciones  

QA, QC 
Datos, coordinación 

Habilidades 
personales 

Servicios,  
materiales Problemas, 

soluciones 

Presupuestos, 
control 

Control,  
atrasos 

GESTION DE LA INTEGRACION 

INTERESADOS 

Expectativas 



 ¿Son TODOS los cambios de proyectos malos? 

 

 ¿Qué debemos hacer? 

GESTION DE LA INTEGRACION 



ALCANCE DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

• Corresponde a las características y funciones que estarán incluidas en el 
producto o servicio 

• Su cumplimiento se mide en relación a los requerimientos o 
especificaciones establecidas 

ALCANCE DEL PROYECTO 

• Corresponde al trabajo que debe ser hecho con el fin de entregar el 
producto (s/características y funciones especificadas) 

• Su cumplimiento se mide contra el Plan del Proyecto. 

Ambos deben estar debidamente integrados para asegurar que el trabajo 
del proyecto tenga como resultado la entrega del producto establecido. 

GESTION DEL ALCANCE 

Elaborado por CREATIVE PMO International S.A. 



 

EXPECTATIVAS: aquello que se considera lo más probable que 

suceda. De no suceder, el cliente o los interesados sufrirán una 
decepción. 

 

 Son subjetivos 

 Requieren comunicación oportuna y frecuente 

 Deben ser formalmente documentados o aprobados 

 

 

 

27 

GESTION DEL ALCANCE 



 

REQUISITOS: una condición o capacidad que un proyecto, 

producto o servicio debe poseer o satisfacer para cumplir con un 
acuerdo, contrato u otros documentos formales. 

 

 Deben ser cuantificados 

 Objetivos y medibles 

 Deben estar formalmente documentados y aprobados 
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GESTION DEL ALCANCE 



 

CRITERIO DE ACEPTACION: requisitos de desempeño y otras 

condiciones esenciales que deben cumplirse antes de que se acepten 
formalmente los entregables del proyecto. 

  

 Deben ser formalmente documentados o aprobados 
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GESTION DEL ALCANCE 



STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 

INTERESADOS (Stakeholders) 
 
Personas o grupos de personas que pueden afectar al proyecto o ser afectadas por el 
mismo.  

 
Sociedades, gobierno, organizaciones, PMO, clientes y comunidades que tienen 
intereses particulares en el proyecto.  

 
Obligaciones:  

• Estar alertas identificando todos los stakeholders que podrían influenciar al proyecto.  
• Nuestra obligación es evitar efectos negativos sobre el proyecto y potenciar los positivos. 

 
Conflicto de intereses: 
 

– Propietarios: $$ 
– Investigador: alta tecnología 
– Gobierno: protección del medio ambiente 

30 



¿Cuál es el rol del Director del Proyecto? 
 
 Realizar la integración de todas las “partes” del proyecto en un 

conjunto cohesivo. 
 Lograr todos los objetivos del proyecto. 
 

¿Cuál es el rol principal del equipo de Trabajo? 
 Completar el trabajo del proyecto. 
 

¿Cuál es el rol principal del patrocinador del proyecto? 
 Autoriza el proyecto y brinda recursos. 

STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 
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• El Equipo del Proyecto está conformado por todas personas 
que tienen asignada alguna actividad en el proyecto. 
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EQUIPO DEL PROYECTO 

RECURSOS HUMANOS 



• ¿Qué entendemos por Equipo?  

• ¿Qué diferencia hay entre un grupo de personas y un equipo? 
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RECURSOS HUMANOS 

EQUIPO DEL PROYECTO 



• EQUIPO 

– Un pequeño número de personas, con habilidades 
complementarias, que están comprometidas con un propósito 
común, y que trabajan interdependientemente para lograr 
objetivos específicos de desempeño, utilizando un modelo que los 
mantiene mutuamente responsables. 

 

• GRUPO 

– Conjunto de personas que reportan al mismo gerente pero con 
poca interdependencia y poca responsabilidad mutua. 

 

RECURSOS HUMANOS 



EL DIRECTOR DEL PROYECTO 

• Es la persona asignada para lograr los objetivos del proyecto.  

• Es el responsable final por el éxito del proyecto 

• Roles a desempeñar por el Director de Proyecto: 

– Integrador 

– Comunicador 

– Líder 

– Motivador 

– Negociador 

– Generador de decisiones 

– Promotor del trabajo en equipo  

36 

RECURSOS HUMANOS 
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Gobierno 

Clientes 
 Externos 

Proveedores 

Sub- 
contratistas 

   

  

    

   

     

 

 

 

Sociedad 

Ejecutivos  

Clientes 
Internos 

PMO 

Gerentes de 
los Recursos 

Internos 

Otros 
DP 

Jefe 

Sponsor 

 Equipo del 
Proyecto 

Director de 
Proyecto 

Equipo de 
Dirección de 

Proyecto 
 Equipo 
Técnico 

STAKEHOLDERS DEL PROYECTO 



GESTION DEL RIESGO 

¿Qué es un Riesgo? 
 

¿Todos los proyectos tienen Riesgos? 
 

¿Todos tenemos la misma reacción ante el riesgo? 



• Riesgos conocidos 
– son aquellos que han sido identificados y analizados 
– Procesos de gestión de riesgos. 
– Asignar contingencia para los cuales quizás no sea rentable o posible 

desarrollar respuestas proactivas. 
 

• Riesgos desconocidos 
– no pueden gestionarse de forma proactiva 
– asignar una contingencia general contra dichos riesgos 

CONCEPTOS BÁSICOS: 

GESTION DEL RIESGO 
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Entender el proyecto ….. 
 
  ¿Por qué se hace el proyecto?  
  ¿Quienes son los iniciadores e impulsores?  
  ¿Cuáles son los requerimientos, necesidades y prioridades?  
  ¿Quiénes son los involucrados?  
  ¿Para quién es? 
  ¿Quién pone el dinero? 
  ¿Cuáles son los objetivos establecidos?  
  ¿Cuáles son las condiciones de contexto?  
  ¿Cuáles son los criterios solicitados?  
  ¿Es viable?  
  ¿Cuáles son los antecedentes disponibles 
  ¿Que dimensiones tiene? 
  ¿Lo que se pide es lo que se necesita? 
  ¿Cual es le monto de inversión? 
  etc 
 

ACTA DE CONSTITUCION DEL PROYECTO 

GRUPO DE PROCESO DE INICIACIÓN 

GESTION DE LA INTEGRACION 



o Acta de Constitución del Proyecto 
 
 Nombre del Proyecto 
 Autoridad del DP / ¿a quien reporta? 
 Antecedentes / necesidad que origina el proyecto 
 Recursos asignados 
 Objetivos 
 Alcance / Fuera de Alcance 
 Entregables 
 Supuestos y restricciones 
 Riesgos 
 Interesados del Proyectos 
 Hitos Principales 
 Requisitos de alto nivel 

GESTION DE LA INTEGRACION 
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Email:   
gustavo.maestri@creativepmo.com 
gustavo.albera@creativepmo.com 
 

MUCHAS GRACIAS 
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